

Připravujeme změnu knihovního softwaru (celá příručka)

- Připravujeme změnu knihovního softwaru
- 1. Úvod
- 2. Plánování projektu
- 3. Časový plán
- 4. Příprava na automatizaci
- 5. Příprava dat a knihovního fondu
- 6. Analýza situace a potřeb knihovny
- 7. Pracovní postupy a procesy
- 8. Nové technologie a služby
- 9. Technologický plán
- 10. Typy knihovního softwaru
- 11. Způsoby provozu
- 12. Typy katalogů
- 13. Získávání informací
- 14. Požadavky na software
- 15. Rozpočet projektu
- 16. Možnosti financování
- 17. Výběr softwaru
- 18. Hodnocení nabídek
- 19. Uzavření smlouvy
- 20. Převod dat
- 21. Nastavení softwaru
- 22. Testování softwaru
- 23. Školení pracovníků
- 24. Informační kampaň pro uživatele
- 25. Strategie přechodu
- 26. Zahájení provozu
- 27. Rutinní provoz
- 28. Závěrečná doporučení
- Použité zdroje
- Slovníček termínů
- Standardy
- Discovery systémy
- Čárové kódy
- Knihovní softwary v ČR
- Kooperativní projekty v ČR
- Strategický technologický plán
- Kontrolní seznam pro testování
- Sledování trendů
- Doporučené zdroje

From:
<https://prirucky.ipk.nkp.cz/> - **Metodické příručky pro knihovny**

Permanent link:
https://prirucky.ipk.nkp.cz/wiki/ebook/pripravujeme_zmenu_knihovniho_softwaru_cela_prirucka

Last update: **2019/09/28 17:49**

